

شماره انواع الحاقیه	تاریخ انواع الحاقیه	شماره اطلاع تعمید	تاریخ اطلاع تعمید	شماره اطلاع خاتمه	تاریخ اطلاع خاتمه	تاریخ الحاقیه	مبلغ الحاقیه	تاریخ افزایش	مبلغ افزایش	نحوه پرداخت بیمه	مبلغ نهایی	مبلغ کارکرد تجمعی قرارداد	مبلغ باقیمانده	کسورات/ بیمه: عمرانی/شعبه غير عمرانی	نام و کد شعبه تأمین اجتماعی	شماره معاضا حساب بیمه	تاریخ معاضا حساب بیمه	شماره/سال قرارداد ارادساری فرم وصول بیمه سپرده	میزان تخفیف قرارداد(درصد)	
		۱۱۴۱۴۴	۱۴۰۳/۴/۲			۱۴۰۲/۱۲/۱		۱۴۰۲/۲/۲	۱۸,۹۰۵,۲۶۱,۲۰۸	بدون پرداخت	۲۲,۸۰۱,۸۱۵,۵۶۰	۸,۹۱۶,۸۲۵,۲۵۴	۳,۷۱۴,۷۹۸,۸۴۰	عمرانی	-	-			۱۰	
		۱۱۲۵۳۳	۱۴۰۳/۳/۲۴			۱۴۰۲/۱۱/۱		۱۴۰۲/۲/۲۳	۲۳,۳۰۹,۳۷۵,۱۸۸	بدون پرداخت	۲۶,۹۹۱,۴۰۵,۵۸۸	۵,۷۳۱,۴۷۹,۶۱۸	۹,۱۸۳,۵۸۱,۸۳۴	عمرانی	-	-			۱۰	
		۱۳۴۱۴۳	۱۴۰۲/۷/۲۵		۱۳۰۲/۵/۲۲	۱۴۰۲/۶/۲۸		۱۴۰۲/۷/۲۵	۲۳,۸۲۰,۶۲۳,۳۴۰	بدون پرداخت	۲۵,۹۵۲,۷۷۹,۳۰۸	۹,۶۵۰,۰۶۰,۳۶۱	۲,۰۴۸,۴۴۷,۷۲۵	عمرانی	-	-			۱۰	
		۱۲۱۴۵۰	۱۴۰۲/۵/۱۵			۱۴۰۲/۲/۲۲		۱۴۰۲/۵/۱۵	۱۴,۷۲۰,۶۹۷,۹۹۶	بدون پرداخت	۱۸,۳۷۲,۳۲۲,۲۶۰	۴,۴۰۹,۷۷۰,۶۶۰	۴۲۹,۵۰۰,۲۱۲	عمرانی	-	-			۱۰	
		۷۳۳۱	۱۴۰۲/۳/۲۴		۱۴۰۲/۱۰/۱۶	۱۴۰۲/۸/۲۰	۲۹/۲۳۴۶۲۰	۱۴۰۲/۸/۱۹	۳,۸۲۸,۱۲۱,۷۵۲	بدون پرداخت	۶,۰۱۵,۶۱۹,۸۹۶	۸,۳۴۴,۰۸۶,۹۸۴	۷,۰۸۱,۷۷۴,۵۶۶	عمرانی	-	-			۰	
		۶۲/۳۶۰۱۰	۱۴۰۲/۹/۶			۱۴۰۲/۱۲/۱		۱۴۰۲/۹/۶	۷,۸۴۰,۳۲۳,۷۵۶	طبق قرارداد	۱۲,۵۶۳,۴۱۰,۳۵۶	۵,۷۴۸,۱۲۱,۱۷۰	۷۰۶,۷۶۵,۲۱۱	عمرانی	شعبه یک راه‌آباد				۰	
		۶۲/۳۹۳۹۳	۱۴۰۳/۱۰/۱			۱۴۰۲/۹/۲۲		۱۴۰۳/۱۱/۲۰	۵,۶۹۳,۸۵۹,۸۴۰	طبق قرارداد	۷,۹۷۱,۴۰۳,۷۷۶	۱۳,۵۸۱,۱۸۸,۰۴۰	۲,۹۹۹,۲۵۰,۹۲۶	عمرانی	شعبه یک راه‌آباد				۰	
		۲۹/۴۱۸۶۸	۱۴۰۳/۱۲/۲۶			۱۴۰۲/۱۰/۱		۱۴۰۳/۱۲/۲۶	۸,۵۳۷,۶۹۲,۲۲۴	طبق قرارداد	۱۰,۶۷۲,۱۱۵,۲۸۰	۹,۸۵۴,۳۲۵,۳۳۱	۲,۴۵۷,۶۴۴,۸۴۴	عمرانی	شعبه یک راه‌آباد				۰	
		۴۲۸۶	۱۴۰۳/۲/۲۴		۱۴۰۲/۷/۲۱	۱۴۰۲/۶/۲۱	۲۱۵۷۵	۱۴۰۲/۲/۲۳	۷,۰۶۱,۶۳۳,۱۴۵	طبق قرارداد	۸,۴۴۶,۲۲۲,۹۲۵	۱۲,۵۹۰,۶۳۳,۸۶۸	۹۸۸,۶۷۶,۷۵۸	عمرانی	شعبه یک راه‌آباد				۰	
		۳/۱۶۱۶۴	۱۴۰۴/۲/۸			۱۴۰۲/۱۲/۲۹		۱۴۰۲/۲/۸	۳۲۶,۴۹۱,۳۲۳,۶۰۰	طبق قرارداد	۳۶۰,۵۳۲,۶۷۶,۴۰۰	۱۰,۷۳۸,۰۳۸,۹۷۳	۵,۶۱۷,۷۸۴,۴۲۶	عمرانی	شعبه یک راه‌آباد				۰	
		۵۵/۲۰۹۰۵۴	۱۴۰۳/۱۲/۲۵			۱۴۰۲/۱۱/۷		۱۴۰۳/۱۲/۲۵	۵۲,۸۹۰,۸۲۲,۸۰۰	طبق قرارداد	۱۶۹,۶۵۷,۲۴۵,۲۸۴	۲۶,۷۶۶,۵۵۱,۹۷۳	۱۰,۲۵۴,۲۵۵,۶۶۷	عمرانی	شعبه یک راه‌آباد				۰	
		۵۵/۱۳۲۹۰۱	۱۴۰۳/۸/۲۱			۱۴۰۲/۷/۲۵		۱۴۰۳/۸/۲۱	۲۳,۲۱۰,۴۵۸,۶۳۲	طبق قرارداد	۴۳,۳۵۵,۶۶۴,۰۷۲	۲,۰۸۰,۴۹۳,۸۱۴	۲,۰۸۰,۴۹۳,۸۱۴	عمرانی	شعبه یک راه‌آباد				۰	
										طبق قرارداد	۶۲,۲۲۲,۶۳۴,۹۰۰	۲,۳۲۵,۵۶۱,۰۵۴	۲,۳۲۵,۵۶۱,۰۵۴	عمرانی	شعبه یک راه‌آباد				۰	
		۵۵/۲۰۴۱۹	۱۴۰۳/۲/۱۹			۱۴۰۲/۱/۱۷		۱۴۰۳/۲/۱۹	۳۹,۷۱۰,۷۷۹,۲۰۰	طبق قرارداد	۲۳,۰۰۱,۴۲۴,۲۰۰	۴,۸۴۳,۹۲۸,۰۱۳	۳,۹۸۹,۲۴۴,۲۸۲	عمرانی	شعبه یک راه‌آباد				۰	
										طبق قرارداد	۲۹,۴۶۸,۳۴۴,۳۲۰	۳,۲۱۶,۹۲۸,۵۵۶	۳,۲۱۶,۹۲۸,۵۵۶	عمرانی	شعبه یک راه‌آباد				۰	
		۵۵/۲۰۶۶۶۰	۱۴۰۲/۱۱/۳۰			۱۴۰۳/۱۱/۱۲		۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۵۸,۳۷۶,۴۵۵,۷۲۸	طبق قرارداد	۷۵,۲۲۷,۴۲۰,۹۷۶	۱۵,۰۶۷,۹۹۵,۵۸۰	۱۱,۵۵۲,۱۸۹,۵۵۰	عمرانی	شعبه یک راه‌آباد				۰	
	۱۴۰۱/۶/۲	۱۲۰۱۱۴۱۴	۴۲/۰۰/۱۸۴۱۴	۱۴۰۰/۰۷/۲۴		۱۴۰۲/۰۶/۲۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۶/۲	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	طبق قرارداد	۳۲,۱۵۱,۹۸۳,۹۲۸	۲,۷۸۳,۱۸۴,۳۱۵	۲,۳۵۵,۴۷۷,۵۱۰	عمرانی	شعبه یک راه‌آباد				۰	
		۶۲/۳۸۳۳۸	۱۴۰۳/۹/۲۲			۱۴۰۲/۸/۱		۱۴۰۳/۹/۲۲		طبق قرارداد	۴,۷۲۳,۰۸۶,۶۰۰	۸,۲۹۰,۸۱۵,۷۲۱	۸,۲۹۰,۸۱۵,۷۲۱	عمرانی	شعبه یک راه‌آباد				۰	
		۶۲/۱۰۵۷	۱۴۰۳/۱/۱۹			۱۴۰۲/۰۱/۱۸		۱۴۰۳/۱/۱۹	۹,۶۲۶,۰۷۳,۱۶۸	طبق قرارداد	۱۴,۴۳۹,۱۰۹,۷۵۲			عمرانی	شعبه یک راه‌آباد				۰	
		۶۲/۳۵۵۴۵	۱۴۰۳/۹/۴			۱۴۰۲/۱۲/۲۳		۱۴۰۲/۹/۴	۶,۴۷۹,۷۱۸,۹۶۰	طبق قرارداد	۱۲,۹۵۹,۴۳۷,۹۲۰	۳,۵۳۱,۴۴۶,۸۳۵	۳,۵۳۱,۴۴۶,۸۳۵	عمرانی	شعبه یک راه‌آباد				۰	
		۶۱/۲۴۷۵۸	۱۴۰۳/۴/۲			۱۴۰۲/۹/۱۶		۱۴۰۲/۴/۲	۱۹,۷۸۳,۴۱۲,۴۰۸	بدون پرداخت	۲۴,۷۸۵,۹۱۰,۸۵۶			عمرانی	-	-			۰	
						۱۴۰۲/۱/۲۱				بدون پرداخت	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			عمرانی	-	-			۰	
		۱۱۴۰۸۶	۱۴۰۲/۳/۳۰			۱۴۰۲/۱/۲۹		۱۴۰۲/۳/۳۰	۹,۳۵۹,۷۵۷,۰۸۴	بدون پرداخت	۱۶,۴۶۰,۱۵۵,۷۲۸	۵,۱۵۹,۶۲۳,۰۱۹		عمرانی	-	-			۱۰	
		۱۱۴۱۴۵	۱۴۰۳/۴/۲			۱۴۰۲/۱/۱۸		۱۴۰۲/۴/۲	۱۶,۷۵۶,۲۷۷,۱۸۴	بدون پرداخت	۲۳,۱۱۲,۰۲۱,۸۱۶	۴,۵۹۸,۷۱۵,۷۵۵	۳,۴۴۴,۰۸۸,۸۱۴	عمرانی	-	-			۱۰	
		۶۱/۹۷۱۵۰	۱۴۰۳/۱۲/۵			۱۴۰۲/۲/۲۰		۱۴۰۲/۵/۹	۳۰,۳۳۳,۳۵۹,۲۴۴	بدون پرداخت	۳۸,۸۸۲,۷۱۷,۸۴۴	۴,۱۸۶,۵۹۴,۵۷۳	۴,۱۸۶,۵۹۴,۵۷۳	عمرانی	-	-			۰	
		۶۱/۳۵۱۶۸	۱۴۰۳/۵/۹			۱۴۰۲/۱۲/۲۰		۱۴۰۲/۵/۹	۲۱,۷۱۰,۴۴۱,۰۶۸	بدون پرداخت	۲۹,۳۸۳,۸۷۴,۰۰۸	۳,۷۵۷,۸۶۵,۶۳۹	۳,۷۵۷,۸۶۵,۶۳۹	عمرانی	-	-			۰	
		۲۷۲۸۸	۱۴۰۲/۲/۲۲			۱۴۰۲/۰۹/۰۲		۱۴۰۲/۰۹/۰۲	۶,۱۹۴,۲۶۵,۱۲۰	طبق قرارداد	۱۲,۳۸۸,۵۳۰,۲۴۰			عمرانی	شعبه یک				۰	
		۲۹/۲۲۲۲۹	۱۴۰۲/۱۰/۱			۱۴۰۲/۱۲/۲۸		۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۱۶,۸۲۴,۰۰۰,۰۰۰	طبق قرارداد	۲۵,۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰			عمرانی	شعبه ۱۲				۰	
		۶۲/۳۷۹۱۶	۱۴۰۲/۶/۱۲			۱۴۰۲/۹/۲۰		۱۴۰۲/۹/۲۰	۷,۸۱۰,۶۶۰,۸۰۰	طبق قرارداد	۱۵,۶۲۱,۳۲۱,۶۰۰			عمرانی	شعبه ۱۲				۰	
۵		۲۹/۲۲۲۱۶	۱۴۰۲/۱۰/۱۷			۱۴۰۲/۱۲/۲۸		۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۱۹,۵۲۸,۶۷۵,۵۲۸	طبق قرارداد	۲۹,۳۲۳,۰۱۳,۲۹۲			عمرانی	شعبه ۱۲				۵	
۵		۲۹/۲۲۲۱۵	۱۴۰۲/۱۰/۱۷			۱۴۰۲/۱۲/۲۸		۱۴۰۲/۱۲/۲۸	۱۸,۹۷۸,۸۸۱,۸۸۰	طبق قرارداد	۲۸,۴۶۸,۳۲۲,۸۲۰			عمرانی	شعبه ۱۲				۵	
۸		۲۹/۲۶۲۹	۱۴۰۲/۱۰/۱۷			۱۴۰۲/۲/۶		۱۴۰۲/۲/۶	۱۹,۲۵۷,۶۵۶,۸۱۶	طبق قرارداد	۲۹,۰۲۶,۴۸۵,۲۲۴			عمرانی	شعبه ۱۲				۸	
			۶۱/۱۰۳۰۷۰			۱۴۰۲/۲/۲۱				طبق قرارداد	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰			عمرانی						
										بدون پرداخت	۸,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰			عمرانی	شعبه ۱۲					۰
										طبق قرارداد	۱۸۹,۱۵۱,۲۶۰,۷۵۰			عمرانی	شعبه ۱۲					۰

[illegible]

گزارش عملکرد واحد امور قراردادهای و بازاریابی

ردیف	کد قرارداد	نام قرارداد	شماره	تاریخ	مبلغ کل	تاریخ ابلاغ	تاریخ شروع	تاریخ پایان	مدت	وضعیت	کد مستند	نام مستند	ردیف پیمان	شماره طرح	شماره ابلاغ قرارداد	تاریخ قرارداد
۱	۱۰۱۰۰۰۰۱۰۰۰۱	باند دوم زایل-زمک	۱۰۱۶۶۹	۱۴۰۰/۱/۲۸	۳,۸۹۶,۵۵۴,۳۵۲	۱۳۰۰/۰۱/۲۸	۹۹/۹/۱	۱۴۰۰/۹/۱	۱۲	در حال تمدید	۱۰۱۰۰۰۰۱	راه و شهرسازی استان	ندارد	۱۳۰۳۰۱۶۱۲۵	۱۰۱۷۵۰	۱۳۰۰/۰۱/۲۸
۲	۱۰۱۰۰۰۰۱۰۰۰۷	قطعه ۲ب اسکال آباد-گوهرکوه-یزمان	۱۴۸۶۲۴	۹۹/۱۲/۲۶	۳,۶۸۲,۱۳۰,۴۰۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۹۹/۰۸/۰۱	۱۴۰۰/۰۸/۰۱	۱۲	تمدید شد	۱۰۱۰۰۰۰۱	راه و شهرسازی استان	ندارد	۱۳۰۳۰۱۶۰۸۴	۱۲۸۶۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۲۶
۳	۱۰۱۰۰۰۰۱۰۰۰۳	قطعه یک باند دوم محور زاهدان-بیرجند	۲۵۲۷۹	۹۸/۰۸/۰۴	۲,۱۳۲,۱۵۵,۹۶۸	۱۳۹۸/۰۸/۰۴	۹۸/۰۶/۲۸	۱۴۰۰/۰۶/۲۸	۱۲	خاتمه قرارداد	۱۰۱۰۰۰۰۱	راه و شهرسازی استان	ندارد	۱۳۰۳۰۱۶۰۳۴	۲۵۴۱۰	۱۳۹۸/۰۸/۰۴
۴	۱۰۱۰۰۰۰۱۰۰۰۳	کمربندی غربی زاهدان	۱۱۹۴۷۴	۱۴۰۰/۷/۱	۳,۶۵۱,۶۲۴,۲۶۴	۱۳۰۰/۰۷/۰۲	۱۴۰۰/۴/۲۴	۱۴۰۱/۴/۲۴	۱۳	خاتمه قرارداد	۱۰۱۰۰۰۰۱	راه و شهرسازی استان	ندارد	۱۳۰۳۰۱۶۰۶۴	۱۱۹۵۵۱	۱۳۰۰/۰۷/۰۲
۵	۱۰۱۰۰۰۰۳۰۰۰۲	قطعه یک راه اصلی محور بپور-دلگان	۵۷۶۲	۹۹/۳/۲۹	۲,۱۸۷,۴۹۸,۱۴۴	۱۳۹۹/۰۳/۲۹	۹۹/۳/۲۹	۱۴۰۱/۰۳/۳۰	۱۲	خاتمه قرارداد	۱۰۱۰۰۰۰۳	راه و شهرسازی جنوب استان	۹۰۰۰۰۰۲۷	۱۳۰۳۰۱۶۱۲۹	۵۷۶۲	۱۳۹۹/۰۳/۲۹
۶	۱۰۱۰۰۰۶۷۰۰۰۲	محور فرعی نیکشهر-بنت-نوتان-بشارگرد-زرباد	۶۲/۱۱۶۰۴	۱۴۰۰/۴/۱	۴,۷۲۳,۰۸۶,۶۰۰	۱۳۰۰/۰۴/۰۲	۱۴۰۰/۴/۱	۱۴۰۰/۴/۱	۱۲	در حال تمدید	۱۰۱۰۰۰۶۷	راهداری جنوب استان	۹۰۰۰۰۰۲۳	۱۳۰۳۰۱۶۴۳۰۱	۱۱۷۷۲	۱۳۰۰/۰۴/۰۲
۷	۱۰۱۰۰۰۶۷۰۰۰۱	راهداری شهرستان دلگان	۵۵۲۳	۹۸/۹/۲۴	۲,۲۷۷,۵۴۳,۹۳۶	۱۳۹۸/۰۹/۲۵	۹۸/۹/۲۱	۱۴۰۰/۹/۲۴	۱۲	تمدید شد	۱۰۱۰۰۰۶۷	راهداری جنوب استان	۹۰۰۰۰۰۲۶		۵۵۵۵	۱۳۹۸/۰۹/۲۵
۷	۱۰۱۰۰۰۰۳۰۰۰۳	راه اصلی اسکال آباد-گوهرکوه-یزمان	۳۱۰۳۴	۹۸/۱۰/۰۱	۲,۱۴۴,۴۲۳,۰۵۶	۱۳۹۸/۱۰/۰۱	۹۸/۱۰/۰۱	۱۴۰۰/۱۰/۱	۱۲	تمدید شد	۱۰۱۰۰۰۰۳	راه و شهرسازی جنوب استان	۹۰۰۰۰۰۲۳	۱۳۰۳۰۱۶۰۸۴	۳۱۰۳۶	۱۳۹۸/۱۰/۰۱
۸	۱۰۱۰۰۰۰۳۰۰۰۱	محور چاپهار-گواتر قطعه ۱	۲۹,۷۷۸۲۱	۹۷/۰۷/۱۶	۱,۳۸۴,۵۹۹,۷۸۴	۱۳۹۷/۰۷/۱۶	۹۷/۰۷/۱۷	۱۴۰۰/۱۲/۳۰	۱۲	خاتمه قرارداد	۱۰۱۰۰۰۰۳	راه و شهرسازی جنوب استان	۹۰۰۰۰۰۰۲	۱۳۰۳۰۱۶۲۵۴	۷۷۸۲۱	۱۳۹۷/۰۷/۱۶
۹	۱۰۱۰۱۰۰۱۰۰۰۱	راه آهن زاهدان-بیرجند-مشهد	۱۴۰۵۲۹	۹۶/۱۲/۲۶	۳۴,۰۴۱,۳۴۲,۸۰۰	۱۳۹۶/۱۰/۲۶	۹۶/۱۰/۲۶	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۳۰	تمدید شد	۱۰۰۱۰۰۰۱	شرکت ساخت و توسعه	۹۰۰۰۰۰۳۰		۱۴۰۵۵۲	۱۳۹۶/۱۰/۲۶
۱۰	۱۰۰۱۰۰۰۳۰۰۰۵	محور کنارک-کاروان	۵۵/۹۷/۱۶۴۱۳۶	۹۷/۱۱/۰۷	۱۲,۸۰۳,۵۸۷,۲۰۰	۱۳۹۷/۱۱/۰۸	۹۷/۱۱/۰۷	۱۴۰۰/۱۱/۷	۱۲	تمدید شد	۱۰۰۱۰۰۰۲	شرکت ساخت و توسعه	۹۰۰۰۰۰۱۰	۱۳۰۳۰۱۶۲۵۴	۱۶۳۷۵۷	۱۳۹۷/۱۱/۰۸
۱۱	۱۰۰۱۰۰۰۳۰۰۰۶	قطعه ۱ زاهدان-خاش	۵۵/۱۴۰۰/۱۱۱۰۱۴	۱۴۰۰/۰۸/۰۱	۲۰,۱۴۵,۲۰۵,۴۴۰	۱۳۰۰/۰۸/۰۱	۱۴۰۰/۰۸/۰۱	۱۴۰۳/۰۸/۰۱	۳۶	تمدید شد	۱۰۰۱۰۰۰۲	راه و شهرسازی استان	۹۰۰۰۰۰۲۷	۱۳۰۳۰۱۶۱۷۷	۱۱۲۳۲۲	۱۳۰۰/۰۸/۰۱
۱۲	۱۰۰۱۰۰۰۳۰۰۰۳	قطعه ۲ چاپهار-نیکشهر-ایرانشهر	۵۵/۱۴۰۰/۱۰۶۸۳۶	۱۴۰۰/۰۷/۱۸	۶۲,۲۷۲,۶۳۴,۹۰۰	۱۳۰۰/۰۷/۲۵	۱۴۰۰/۰۷/۲۵	۱۴۰۴/۰۱/۲۵	۴۲	فعال	۱۰۰۱۰۰۰۲	راه و شهرسازی جنوب استان	۹۰۰۰۰۰۲۶	۱۳۰۳۰۱۶۱۷۷	۱۱۰۶۸۱	۱۳۰۰/۰۷/۲۵
۱۳	۱۰۰۱۰۰۰۳۰۰۰۲	قطعه اول محور چاپهار-نیکشهر-ایرانشهر	۵۵/۱۴۰۰/۲۴۸۸	۱۴۰۰/۲/۴	۲۳,۰۰۱,۴۲۴,۲۰۰	۱۳۰۰/۰۲/۰۲	۱۴۰۰/۲/۴	۱۴۰۳/۲/۴	۳۶	تمدید شد	۱۰۰۱۰۰۰۲	راه و شهرسازی جنوب استان	۹۰۰۰۰۰۲۳	۱۳۰۳۰۱۶۱۷۷	۱۳۵۳۸	۱۳۰۰/۰۲/۰۲
۱۴	۱۰۰۱۰۰۰۳۰۰۰۲	قطعه ۵ باند دوم زاهدان-خاش	۵۵/۱۴۰۰/۲۸۵۹	۱۴۰۰/۲/۸	۲۹,۴۶۸,۳۴۴,۳۲۰	۱۳۰۰/۰۲/۰۸	۱۴۰۰/۰۵/۰۱	۱۴۰۴/۲/۸	۳۶	فعال	۱۰۰۱۰۰۰۲	راه و شهرسازی استان	۹۰۰۰۰۰۲۱	۱۳۰۳۰۱۶۱۷۷	۱۶۲۷۰	۱۳۰۰/۰۲/۰۸
۱۵	۱۰۰۱۰۰۰۳۰۰۰۱	قطعات ۳و۲ بهسازی راه اصلی خاش-ایرانشهر	۵۵/۹۸/۱۹۱۹۱۴	۹۸/۱۱/۱۲	۱۶,۸۵۰,۹۶۵,۲۴۸	۱۳۹۸/۱۱/۱۳	۹۸/۱۱/۱۲	۱۴۰۱/۱۱/۱۲	۳۶	در حال تمدید	۱۰۰۱۰۰۰۲	راه و شهرسازی استان	۹۰۰۰۰۰۱۹	۱۳۰۳۰۱۶۱۷۷	۱۹۳۹۳۲	۱۳۹۸/۱۱/۱۲
۱۶	۶۰۰۲۰۰۰۶۰۰۰۱	بیمارستان ۱۹۶ تختخوابی زایل	۰۱/۹۶/۴۰۹۱۶	۱۳۹۶/۱۲/۲۶	۱,۰۷۵,۹۹۱,۹۶۴	۱۳۹۶/۱۲/۲۶	۱۳۹۶/۱۲/۲۶	۱۳۹۷/۱۲/۲۷	۲۴	تمدید شد	۶۰۰۳۰۰۰۶	مجری ساختمانها و تاسیسات دولتی و عمومی	۷۰۰۱۰۱۶۶		۰۱/۹۶/۲۰۹۱۶	۱۳۹۶/۱۲/۲۶
۱۷	۱۰۱۰۰۰۶۷۰۰۰۳	کنترل عملیات اجرایی محورهای روستایی فوج	۶۲/۲۵۰۳۳	۱۴۰۰/۰۸/۰۶	۴,۷۲۳,۰۸۶,۶۰۰	۱۳۰۰/۰۸/۰۶	۱۴۰۰/۰۸/۰۱	۱۴۰۱/۰۸/۰۱	۱۲	در حال تمدید	۱۰۱۰۰۰۶۷	راهداری جنوب استان	۹۰۰۰۰۰۲۳	۱۳۰۳۰۲۳۱۰۱	۲۵۰۲۳	۱۳۰۰/۰۸/۰۶
۱۸	۱۰۱۰۰۰۶۷۰۰۰۲	کنترل عملیات اجرایی محورهای روستایی دلگان	۶۲/۱۱۶۰	۱۴۰۱/۱/۱۸	۴,۸۱۳,۰۳۶,۵۸۴	۱۳۰۱/۰۱/۱۸	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۱۴۰۲/۰۱/۱۸	۱۲	در حال تمدید	۱۰۱۰۰۰۶۷	راهداری جنوب استان	۹۰۰۰۰۰۲۶	۱۳۰۳۰۲۳۱۰۱	۱۱۸۰	۱۳۰۱/۰۱/۱۸
۱۹	۱۰۱۰۰۰۶۷۰۰۰۵	کنترل عملیات اجرایی محورهای روستایی حوزه راسک و سرباز	۶۲/۴۴۰۴۴	۱۴۰۰/۱۲/۲۳	۶,۴۲۹,۷۱۸,۹۶۰	۱۳۰۰/۱۲/۲۳	۱۴۰۰/۱۲/۲۳	۱۴۰۱/۱۰/۲۳	۱۰	در حال تمدید	۱۰۱۰۰۰۶۷	راهداری جنوب استان	۹۰۰۰۰۰۲۵	۱۳۰۳۰۲۳۱۰۱	۲۳۱۱۲	۱۳۰۰/۱۲/۲۳
۲۰	۱۰۱۰۰۰۰۳۰۰۰۲	راههای روستایی سیستان	۶۱/۱۸۳۴۵	۱۴۰۱/۳/۱۶	۵۰,۰۲۰,۴۹۸,۴۴۸	۱۳۰۱/۰۳/۱۶	۱۴۰۱/۳/۱۶	۱۴۰۱/۱۱/۱۶	۸	خاتمه قرارداد	۱۰۱۰۰۰۰۳	راهداری استان	ندارد		۶۱.۱۸۳۴۶	۱۳۰۱/۰۳/۱۶
۲۱	۱۰۱۰۰۰۰۳۰۰۰۲	خدمات موردی	۶۱/۲۵۰	۱۴۰۱/۰۱/۰۶	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰۱/۰۱/۰۶	۱۴۰۱/۰۱/۰۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۲	خاتمه قرارداد	۱۰۱۰۰۰۰۳	راهداری استان	ندارد	۱۳۰۳۰۲۳۰۱۱	۶۱.۲۵۲	۱۳۰۱/۰۱/۰۶
۲۲	۱۰۱۰۰۰۰۱۰۰۰۹	قطعه ۳ب زایل - زاهدان	۱۱۹۰۸۲	۱۴۰۱/۴/۲۵	۷,۱۰۰,۳۹۸,۴۴۴	۱۳۰۱/۰۴/۲۸	۱۴۰۱/۱/۲۹	۱۴۰۲/۱/۲۹	۱۲	خاتمه قرارداد	۱۰۱۰۰۰۰۱	راه و شهرسازی استان	ندارد	۱۳۰۳۰۱۶۰۶۸	۱۱۹۳۸۶	۱۳۰۱/۰۴/۲۸
۲۳	۱۰۱۰۰۰۰۱۰۰۰۱	قطعه یک زاهدان - میرجاوه	۱۱۹۰۸۳	۱۴۰۱/۴/۲۵	۶,۳۵۵,۷۴۴,۶۳۲	۱۳۰۱/۰۴/۲۸	۱۴۰۱/۱/۱۸	۱۴۰۲/۱/۱۸	۱۲	در حال تمدید	۱۰۱۰۰۰۰۱	راه و شهر سازی استان	ندارد	۱۳۰۳۰۱۶۰۶۲	۱۱۹۳۹۷	۱۳۰۱/۰۴/۲۸
۲۴	۱۰۱۰۰۰۰۳۰۰۰۰۲	راههای روستایی سراوان-منطقه بم پشت	۶۱/۲۸۳۸۸	۱۴۰۱/۴/۲۰	۸,۵۴۹,۳۵۸,۶۰۰	۱۳۰۱/۰۵/۰۲	۱۴۰۱/۵/۲	۱۴۰۲/۵/۲	۱۲	تمدید شد	۱۰۱۰۰۰۰۳	اداره کل راهداری استان	ندارد	۱۳۰۳۰۲۳۱۰۲	۳۱۶۹۳	۱۳۰۱/۰۵/۰۲
۲۵	۱۰۱۰۰۰۰۳۰۰۰۵	راههای روستایی خاش - منطقه نختان	۶۱/۳۱۲۸۰	۱۴۰۱/۴/۳۰	۷,۶۷۳,۴۳۲,۹۴۰	۱۳۰۱/۰۵/۰۲	۱۴۰۱/۵/۲	۱۴۰۲/۵/۲	۱۲	در حال تمدید	۱۰۱۰۰۰۰۳	اداره کل راهداری استان	ندارد	۱۳۰۳۰۲۳۱۰۲	۳۱۶۹۹	۱۳۰۱/۰۵/۰۲
۲۶	۱۰۱۰۰۰۰۳۰۰۰۵	کنترل عملیات اجرایی پروژه بزرگراه ایرانشهر - بپور	۲۹/۹۴۹۰/الف	۱۳۰۱/۰۴/۲۶	۶,۱۹۴,۲۶۵,۱۲۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۶	۱۴۰۱/۰۴/۲۶	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۱۰	تمدید شد	۱۰۱۰۰۰۰۳	راه و شهرسازی جنوب استان	۹۰۰۰۰۰۵۳	۱۳۰۳۰۲۳۱۰۱	۳۹/۹۴۹۱/الف	۱۳۰۱/۰۴/۲۶
۲۷	۱۰۱۰۰۰۰۳۰۰۰۰۶	کنترل عملیات اجرایی محور پلیس راه چاپهار - سه راهی ریمدان	۲۹.۱۷۷۰۹	۱۴۰۱/۰۷/۲۶	۸,۴۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۱/۹/۲۲	۱۴۰۱/۹/۲۲	۱۴۰۲/۹/۲۲	۱۲	تمدید شد	۱۰۱۰۰۰۰۳	راه و شهرسازی جنوب استان	۹۰۰۰۰۰۷۲		۲۹.۳۲۸۹۶	۱۴۰۱/۹/۲۲
۲۸	۱۰۱۰۰۰۶۷۰۰۰۰۶	کنترل عملیات اجرایی احداث بل حمیری	۶۲.۲۳۳۳۹	۱۴۰۱/۰۶/۱۲	۷,۸۱۰,۶۶۰,۸۰۰	۱۴۰۰/۰۶/۱۳	۱۴۰۱/۰۶/۱۳	۱۴۰۲/۰۶/۱۳	۱۲	تمدید شد	۱۰۱۰۰۰۶۷	اداره کل راهداری جنوب استان	۹۰۰۰۰۰۲۰۶		۶۲.۲۳۴۲۱	۱۳۰۱/۰۶/۱۲
۲۹	۱۰۱۰۰۰۰۳۰۰۰۰۷	کنترل عملیات اجرایی پروژه راه اصلی اسپکه - سه راهی ایرانشهر-	۲۶۱۰۲	۱۴۰۱/۱۰/۱۷	۹,۷۷۴,۳۳۷,۷۶۴	۱۴۰۱/۱۰/۲۶	۱۴۰۱/۱۰/۲۶	۱۴۰۲/۱۰/۲۶	۱۲	تمدید شد	۱۰۱۰۰۰۰۳	راه و شهرسازی جنوب استان	۹۰۰۰۰۰۲۳۹		۳۷۰۸۵	۱۳۰۱/۱۰/۲۶
۳۰	۱۰۱۰۰۰۰۳۰۰۰۰۸	کنترل عملیات اجرایی راه اصلی ایرانشهر-هرستان محدوده فرودگاه	۲۶۰۹۹	۱۴۰۱/۱۰/۱۷	۹,۴۸۹,۴۴۰,۹۴۰	۱۴۰۱/۱۰/۱۹	۱۴۰۱/۱۰/۱۹	۱۴۰۲/۱۰/۱۹	۱۲	تمدید شد	۱۰۱۰۰۰۰۳	راه و شهرسازی جنوب استان	۹۰۰۰۰۰۲۳۸		۲۶۲۹۳	۱۳۰۱/۱۰/۱۹
۳۱	۱۰۱۰۰۰۰۳۰۰۰۰۹	کنترل عملیات اجرایی پروژه راه اصلی بپور - دلگان کیلومتر ۵	۲۶۱۰۰	۱۴۰۱/۱۰/۱۷	۹,۶۷۸,۸۲۸,۴۰۸	۱۴۰۱/۱۰/۱۹	۱۴۰۱/۱۰/۱۹	۱۴۰۲/۱۰/۱۹	۱۲	تمدید شد	۱۰۱۰۰۰۰۳	راه و شهرسازی جنوب استان	۹۰۰۰۰۰۲۵۰		۲۶۲۹۲	۱۳۰۱/۱۰/۱۹
۳۲	۱۰۱۰۰۰۰۳۰۰۰۰۷	خدمات موردی	۶۱/۶۳۳۵	۱۴۰۲/۲/۴	۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۲/۴	۱۴۰۲/۲/۴	۱۴۰۳/۲/۴	۱۲	تمدید شد	۱۰۱۰۰۰۰۴	اداره کل راهداری استان	ندارد			
۳۳	۷۰۰۲۰۷۲۵۰۰۰۱	قطعه ۴/ب باند دوم بزرگراه زایل-زاهدان	۹۵۷۷۶	۱۳۰۲/۲/۸	۸,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۳/۸	۱۴۰۲/۳/۸	۱۴۰۳/۲/۱۸	۱۲	خاتمه قرارداد	۷۰۰۲۰۷۲۵	دنا پتیا ن بیرجند	ندارد		۳۷۴۲.۹۵۷۷۶	۱۳۰۲/۲/۸
۳۴	۱۰۰۱۰۰۰۰۳۰۰۰۰۸	کنترل کیفی عملیات اجرایی قطعات ۳ و ۴ باند دوم بزرگراه زاهدان -	۵۵/۱۲۰۲/۲۳۱۱۲۲	۱۳۰۲/۲/۰۷	۱۸۹,۱۵۱,۲۶۰,۷۵۰	۱۴۰۲/۳/۸	۱۴۰۲/۳/۸	۱۴۰۳/۲/۸	۶۰	فعال	۱۰۰۱۰۰۰۲	راه و شهرسازی استان	۹۰۰۰۰۰۵۵		۵۵.۳۳۵۱۲	۱۳۰۲/۲/۸

۱۳۰۲/۰۱/۳۱	۶۳.۳۶۶۲		۹۰۰۰۰۰۶۵	راهداری جنوب استان	۱۰۱۰۰۰۰۶۷	خاتمه قرارداد	۱۲	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۹,۸۳۳,۳۴۵,۸۴۰	۱۳۰۲/۰۱/۳۱	۶۲/۲۶۶۱	کنترل عملیات اجرایی پروژه آسفالت قطعه اول محور منتهی به پایانه	۱۰۱۰۰۰۶۷۰۰۰۷	۳۳
۱۳۰۲/۲/۲۶	۰۳-۵۲۹۶۶		۹۰۰۰۰۰۸۰	مشاور سازه پایدار حبیا	۷۰۰۳۰۰۳۵	خاتمه قرارداد	۲۴	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۴۰۲/۴/۲۶	۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰۲/۲/۱۹	۲۰۲/۱۱۶۷/ق	خدمات مشاوره ژئوتکنیک و مقاوت مصالح پروژه های استان س و	۷۰۰۳۰۰۳۵۰۰۰۳	۳۵
۱۳۰۲/۶/۱۱	الف/۱۳۷۷۶/۳۹		۹۰۰۰۰۰۶۷	راه و شهرسازی جنوب استان	۱۰۱۰۰۰۰۳	تمدید شد	۱۲	۱۴۰۳/۶/۱۱	۱۴۰۲/۶/۱۱	۱۴۰۲/۶/۱۱	۹,۷۵۰,۳۱۲,۱۰۸	۱۳۰۲/۰۵/۲۶	الف/۱۳۱۰۲/۳۹	قطعه ۹ محور چابهار - نیکشهر - ایرانشهر ح فاصل کیلومتر	۱۰۱۰۰۰۰۳۰۰۱۰	۳۶
۱۳۰۲/۸/۱۵	۱۳۷۸۰۶	ندارد		راه و شهرسازی استان	۱۰۱۰۰۰۰۱	تمدید شد	۱۲	۱۴۰۳/۰۸/۱۵	۱۴۰۲/۰۸/۱۵	۱۴۰۲/۰۸/۱۵	۸,۲۹۳,۹۳۶,۴۶۴	۱۳۰۲/۸/۹	۱۳۶۵۹۲	احداث تقاطع غیر همسطح عطا محمد	۱۰۱۰۰۰۰۱۰۰۱	۳۷
۱۳۰۲/۸/۳۰	۱۳۰۲.۹۱۶۵		۹۰۰۰۰۰۸۹	موسسه عمران صنعت	۷۰۰۲۰۹۳۶	خاتمه قرارداد	۱۲	۱۴۰۳/۵/۱	۱۴۰۲/۵/۱	۱۴۰۲/۸/۳۰	۱۰,۰۶۸۳,۱۱۳۳۶	۱۳۰۲/۰۸/۳۰	۰۰۲۰۲	کنترل عملیات اجرایی پروژه سیلوی صد هزار تنی غلات بندر شهید	۷۰۰۲۰۹۳۶۰۰۰۵	۳۸
۱۳۰۲/۶/۱۹	۳۸۳۰		۹۰۰۰۰۰۶۸	توسعه معادن پارس تامین	۷۰۰۲۰۹۳۷	خاتمه قرارداد	۶	۱۴۰۲/۱۲/۱	۱۴۰۲/۶/۱	۱۴۰۲/۶/۱۹	۵,۳۶۴,۸۵۲,۴۲۶	۱۳۰۲/۶/۱۹	۱۳۰۳-۲۱	کنترل عملیات اجرایی راه دسترسی به محدوده معدنی خارستان -	۷۰۰۲۰۹۳۷۰۰۰۳	۳۹
۱۳۰۲/۱۰/۳	۰۲/۱/۳۵۲/۸۳۳۳	ندارد		صدر آب نیرو	۷۰۰۲۱۱۱۶	تمدید شد	۱۲	۱۴۰۳/۹/۲۰	۱۴۰۲/۹/۲۰	۱۴۰۲/۱۰/۴	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰۲/۹/۳۰	۰۲/۱/۳۵۲/۸۳۰۳۹	ملیات اجرای موردی کارخانه دوزندگی صنایع نساجی پرستوی آبی	۷۰۰۲۱۱۱۶۰۰۰۳	۴۰
۱۳۰۲/۱۱/۱۰	الف/۱۵۳۹۹۰/۱۹	ندارد		راه و شهرسازی استان	۱۰۱۰۰۰۰۱	تمدید شد	۱۲	۱۴۰۳/۹/۱	۱۴۰۲/۹/۱	۱۴۰۲/۱۱/۱۰	۹,۳۶۹,۰۴۲,۴۳۶	۱۴۰۲/۱۱/۸	۱۵۲۵۵۷	کنترل عملیات اجرایی قطعه ۳ زاهدان - بیرجند	۱۰۱۰۰۰۰۱۰۰۱۲	۴۱
۱۳۰۲/۱۲/۱	۶۳.۳۸۵۵۷		۹۰۰۰۰۰۷۸	راهداری جنوب استان	۱۰۱۰۰۰۰۶۷	در حال تمدید	۱۰	۱۴۰۳/۶/۲۲	۱۴۰۲/۸/۲۲	۱۴۰۲/۱۲/۱	۹,۵۲۰,۵۷۵,۰۰۰	۱۳۰۲/۸/۲۳	۳۳۳۳۱	کنترل عملیات اجرایی پروژه بهسازی و روکش آسفالت محور مرزی	۱۰۱۰۰۰۰۶۷۰۰۰۸	۴۲
۱۳۰۲/۱۲/۱	۱۳۰۲.۲۰۷۹		۹۰۰۰۰۰۸۱	عمران شهر جدید تیس	۶۰۰۲۰۰۰۹	خاتمه قرارداد	۱۲	۱۴۰۳/۸/۲۴	۱۴۰۲/۸/۲۴	۱۴۰۲/۱۲/۱	۱۰,۳۱۳,۲۶۸,۸۸۸	۱۳۰۲/۰۸/۲۳	۱۳۰۲/۱۲۱۲	کنترل کیفی عملیات اجرایی پروژه شهر جدید تیس	۶۰۰۲۰۰۰۹۰۰۰۳	۴۳
۱۳۰۲/۱۲/۱۵	۳۹.۳۶۷۳۸		۹۰۰۰۰۰۷۷	راه و شهر سازی جنوب استان	۱۰۱۰۰۰۰۳	تمدید شد	۱۲	۱۴۰۳/۱۲/۰۹	۱۴۰۲/۱۲/۰۹	۱۴۰۲/۱۲/۱۵	۱۱,۴۳۹,۹۷۳,۴۴۰	۱۳۰۲/۱۲/۰۹	الف/۳۶۰۰۲/۳۹	تکمیل قطعه ۱ راه اصلی بمپور - دلگان کیلومتر ۷ الی ۱۴+۶۷۰ و	۱۰۱۰۰۰۰۳۰۰۱۱	۴۴
۱۳۰۲/۱۲/۲۰	۳۹.۳۷۳۰۵		۹۰۰۰۰۰۷۶	راه و شهر سازی جنوب استان	۱۰۱۰۰۰۰۳	تمدید شد	۱۲	۱۴۰۳/۱۲/۰۹	۱۴۰۲/۱۲/۰۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	۱۲,۰۰۴,۶۸۲,۴۰۰	۱۳۰۲/۱۲/۰۹	الف/۳۶۰۰۰/۳۹	تکمیل عملیات اجرایی قطعه ۳ بانند دوم راه اصلی چابهار - گواتر	۱۰۱۰۰۰۰۳۰۰۱۱	۴۵
۱۳۰۲/۱۲/۱	۱۹۰۲/۱-۳۵۷۱۱		۹۰۰۰۰۰۷۹	نوسازی مدارس استان	۶۰۰۶۰۰۰۸	تمدید شد	۱۲	۱۴۰۳/۱۲/۱	۱۴۰۲/۱۲/۱	۱۴۰۲/۱۲/۱	۱۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰۲/۱۲/۱	۱۹۰۲/۱-۳۵۷۱۰	آزمایشات پروژه های سطح استان	۶۰۰۶۰۰۰۸۰۰۰۳	۴۶
۱۳۰۲/۱۲/۲۱	۶۱۶۰۲		۹۰۰۰۰۰۸۳	مشاور طها	۷۰۰۳۰۰۰۶۱	خاتمه قرارداد	۱۶	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۲/۹/۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	۲۲۲,۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰۲/۰۹/۰۲	۵۶۳۰۲	راه آهن چابهار - زاهدان	۷۰۰۲۰۰۰۶۱۰۰۰۳	۴۷
۱۳۰۲/۱/۱۸	۷۳.۱۱		۹۰۰۰۰۰۸۷	شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران	۳۰۱۳۰۰۰۱	فعال	۲۴	۱۴۰۵/۰۱/۱۸	۱۴۰۳/۰۱/۱۸	۱۴۰۳/۰۱/۱۸	۱۳۷,۵۸۱,۷۸۸,۳۱۳	۱۳۰۲/۰۱/۱۸	۳۰۲۶۲۱۸	کنترل کیفیت عملیات اجرایی طرح آبرسانی به زاهدان از دشت تهرلاب	۳۰۱۳۰۰۰۱۰۰۰۳	۴۸
۱۳۰۲/۱/۱۹	۰۳-۳۷۳		۹۰۰۰۰۰۸۶	شرکت تامین آب صنایع و معادن(ایواسکو)	۷۰۰۲۱۱۱۷	فعال	۲۴	۱۴۰۵/۰۱/۱۹	۱۴۰۳/۰۱/۱۹	۱۴۰۳/۰۱/۱۹	۱۴۵,۵۶۱,۳۹۴,۲۳۳	۱۳۰۲/۰۱/۱۹	IMW-CON-۰۲-۹۵	کنترل کیفی پروژه عملیات اجرایی سامانه انتقال آب(از ابتدای پرتال	۷۰۰۲۱۱۱۷۰۰۰۱	۴۹
۱۳۰۲/۲/۱۹	۶۱/۱۱۹۰۷	ندارد		اداره کل راهداری استان	۱۰۱۰۰۰۰۴	تمدید شد	۱۲	۱۴۰۴/۰۲/۰۱	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	۱۴۰۳/۰۲/۱۹	۱۱,۱۸۰,۷۱۹,۳۲۰	۱۳۰۲/۲/۱۰	۶۱/۹۲۰۶	کنترل عملیات اجرایی راه روستایی حصارویی - نصرت آباد	۱۰۱۰۰۰۰۳۰۰۰۶	۵۰
۱۳۰۲/۲/۲۶	۰۲/۳۷۷/د		۹۰۰۰۰۰۹۳	شرکت رامپکو	۱۰۱۰۰۰۰۴	خاتمه قرارداد	۸	۱۴۰۳/۴/۳۱	۱۴۰۲/۱۱/۱	۱۴۰۳/۰۳/۰۶	۲۲,۴۷۲,۲۹۱,۲۲۸	۱۳۰۲/۱۱/۰۱	RAM-LC-E۱۳۹۹-۱۳۰۲-۰۸۷	انجام خدمات مشاوره ژئوتکنیک پروژه احداث مخازن ذخیره متانول	۷۰۰۲۱۱۱۸۰۰۰۱	۵۱
۱۳۰۲/۲/۲۶	۳۳۰۰۳۶۳۱		۹۰۰۰۰۰۹۳	شهرداری زاهدان	۱۰۱۰۰۰۰۴	تمدید شد	۱۲	۱۴۰۴/۲/۲	۱۴۰۳/۲/۲	۱۴۰۳/۲/۲۶	۱۲,۴۷۹,۱۲۲,۵۲۰	۱۳۰۲/۲/۲	۰۳۳۰۰۰۳۶۳۰	خدمات آزمایشگاه مستقر جهت کنترل کیفیت پروژه های عمرانی	۳۰۰۳۰۰۰۱۰۰۰۵	۵۲
۱۳۰۲/۳/۳۱	۶۰۰۶۰۰۲۸۲			شرکت پارس نکتو	۷۰۰۲۱۱۱۹	فعال	۱۲	۱۴۰۴/۳/۵	۱۴۰۳/۳/۵	۱۴۰۳/۳/۲۱	۸۰,۷۹۴,۹۹۲,۹۶۰	۱۳۰۲/۳/۵	۶۰۰۶۰۰۳۷۳	کنترل عملیات اجرایی پروژه احداث دیوار حفاظت ساحلی کنارک	۷۰۰۲۱۱۱۹۰۰۰۱	۵۳
۱۳۰۲/۳/۱۳	۶۸۹۸			قراگاه خاتم الانبیا - مدیریت مستقل	۷۰۰۲۱۱۱۲	فعال	۱۲	۱۴۰۴/۳/۲۶	۱۴۰۳/۳/۲۶	۱۴۰۳/۴/۱۳	۷,۵۴۲,۴۴۰,۲۸۰	۱۳۰۲/۰۲/۲۶	۲۰۳-۱۰۵	کارخانه تراورس زاهدان	۷۰۰۲۱۱۲۰۰۰۱	۵۴
۱۳۰۲/۶/۳۹	۳۱۲/۸۱۰۵			اداره کل ورزش و جوانان استان	۶۰۱۶۰۰۰۱	خاتمه قرارداد	۲	۱۴۰۳/۸/۲۹	۱۴۰۳/۶/۲۹	۱۴۰۳/۶/۲۹	۹۰,۴۷,۳۷۱,۶۸۷	۱۳۰۳/۶/۳۹	۳۱۲/۷۹۰۹	مطالعات ژئوتکنیک سالن های ورزشی(سوروز زرایاد-صدیق زهی	۶۰۱۶۰۰۰۱۰۰۰۳	۵۵
۱۳۰۲/۷/۱۳	۱۹/۱۳۹۴۰۹	ندارد		اداره کل راه و شهرسازی استان	۱۰۱۰۰۰۰۱	فعال	۱۲	۱۴۰۴/۷/۱۱	۱۴۰۳/۷/۱۱	۱۴۰۳/۷/۱۲	۱۴,۱۱۰,۱۵۴,۳۴۰	۱۳۰۲/۷/۱۱	۱۳۹۱۵۲	قطعه ۴ الف زاهدان - بم	۱۰۱۰۰۰۰۱۰۰۱۳	۵۶
۱۳۰۳/۸/۱	۱۹/۱۳۳۲۶۹	ندارد		اداره کل راه و شهرسازی استان	۱۰۱۰۰۰۰۱	فعال	۱۲	۱۴۰۴/۸/۱	۱۴۰۳/۸/۱	۱۴۰۳/۸/۱	۱۴,۳۷۱,۰۳۳,۶۲۴	۱۴۰۳/۷/۲۸	۱۳۱۲۵۷	قطعه ۵ زاهدان - بیرجند	۱۰۱۰۰۰۰۱۰۰۱۳	۵۷
۱۳۰۳/۸/۱	۱۹/۱۳۳۲۷۰	ندارد		اداره کل راه و شهرسازی استان	۱۰۱۰۰۰۰۱	فعال	۱۲	۱۴۰۴/۸/۱	۱۴۰۳/۸/۱	۱۴۰۳/۸/۱	۱۴,۳۶۶,۵۵۱,۴۷۲	۱۳۰۲/۷/۲۸	۱۳۱۲۳۸	قطعه ۲ - زابل - زاهدان	۱۰۱۰۰۰۰۱۰۰۱۵	۵۸
۱۳۰۳/۸/۷	۱۹/۱۳۳۴۰۰	ندارد		اداره کل راه و شهرسازی استان	۱۰۱۰۰۰۰۱	فعال	۱۲	۱۴۰۴/۸/۷	۱۴۰۳/۸/۷	۱۴۰۳/۸/۷	۱۳,۳۰۴,۲۴۸,۲۴۸	۱۳۰۳/۷/۲۸	۱۳۱۲۵۶	قطعه یک خاش - سراوان	۱۰۱۰۰۰۰۱۰۰۱۶	۵۹
۱۳۰۳/۸/۷	۱۹/۱۳۳۴۰۰			مشاور سازه پایدار حبیا	۷۰۰۳۰۰۳۵	فعال	۲۴	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱/۱	۱۴۰۳/۹/۴	۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰۲/۸/۲۳	۲۰۲/۱۳۱۱	کنترل کیفی عملیات اجرایی کلیه پروژه های استان س و ب	۷۰۰۳۰۰۳۵۰۰۰۳	۶۰
۱۳۰۲/۹/۱۷	ص ۹۸۶۴/۱۷			اداره کل بنادر و دریانوردی استان	۱۰۱۴۰۰۰۱	خاتمه قرارداد	۳	۱۴۰۳/۱۲/۱۷	۱۴۰۳/۹/۱۷	۱۴۰۳/۹/۱۷	۲۵,۷۸۱,۱۵۴,۶۳۱	۱۳۰۲/۹/۱۷	ص۹۸۳/۱۷	انجام خدمات مهندسی ژئوتکنیک شبکه ربلی داخلی بندر شهید	۱۰۱۳۰۰۰۱۰۰۰۳	۶۱
۱۳۰۳/۹/۲۵	۱۹/۱۳۱۹۶۴			اداره راه و شهرسازی استان	۱۰۱۰۰۰۰۱	فعال	۱۲	۱۴۰۴/۷/۱	۱۴۰۳/۹/۱	۱۴۰۳/۹/۲۵	۱۳,۳۶۲,۸۱۵,۸۴۴	۱۳۰۳/۹/۲۵	۱۳۱۸۲۶	قطعه ۷ خاش - سراوان	۱۰۱۰۰۰۰۱۰۰۱۷	۶۲
۱۳۰۳/۱۰/۱۰	۳۳۰۰۱۰۳۹۰			شهرداری زاهدان	۲۰۰۴۰۰۰۱	فعال	۵	۱۴۰۴/۳/۱۰	۱۴۰۳/۱۰/۹	۱۴۰۳/۱۰/۱۰	۷,۵۲۹,۴۷۳,۰۸۴	۱۳۰۳/۱۰/۹	۰۳۳۰۰۱۰۳۸۵	پیاده سازی مدیریت روسازی معابر شهر زاهدان	۳۰۰۳۰۰۰۱۰۰۰۶	۶۳
۱۳۰۳/۱۲/۱۲	۱۳۰۳/۲۱۲۵			عمران شهر جدید تیس	۶۰۰۲۰۰۰۹	فعال	۱۲	۱۴۰۴/۱۲/۱	۱۴۰۳/۱۲/۱	۱۴۰۳/۱۲/۱۴	۲۰,۷۷۰,۳۵۵,۹۵۲	۱۳۰۳/۱۲/۷	۱۳۰۲/۲۰۶۶	کنترل کیفی عملیات اجرایی پروژه شهر جدید تیس	۶۰۰۲۰۰۰۹۰۰۰۳	۶۴